

第 4 回契約変更の内容

契約年月日	令和 6 年 4 月 2 2 日
契約業者名	(株) I H I インフラシステム 事業戦略本部
契約業者の住所	東京都江東区豊洲三丁目 1 番 1 号
工事の名称	R 3 横環南栄 I C ・ J C T D ランプ 1 号橋他上部工事 (第 4 回変更)
工事場所	自) 神奈川県横浜市栄区飯島町 至) 神奈川県横浜市栄区田谷町
工事種別	鋼橋上部
工事概要	【本線第 2－1 橋】 ・工場製作工 1 式 (指定部分) 桁製作工 約 1, 9 0 0 t 工場塗装工 約 3 5, 7 0 0 m 2 鋳造費 1 式 検査路製作工 約 5 t 落橋防止装置製作工 約 3 t ・工場製品輸送工 1 式 【D ランプ 1 号橋】 ・工場製作工 1 式 桁製作工 約 2, 6 6 0 t 検査路製作工 約 4 5 t 鋳造費 1 式 工場塗装工 4 3, 5 0 0 m 2 ・工場製作輸送工 1 式 ・鋼橋架設工 1 式 架設工 (トラッククレーンベント架設) 1 式 ・橋梁現場塗装工 3, 7 0 0 m 2 ・鋼橋足場等設置工 1 式 ・仮設工 1 式
工期 (自)	令和 3 年 9 月 3 日
工期 (至)	令和 6 年 6 月 2 8 日
変更前の契約金額	5, 4 8 8, 5 9 3, 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	+ 3 0, 1 4 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	5, 5 1 8, 7 3 3, 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	1. 仮設工 数量精査の結果、交通管理工を増工する。 2. 共通仮設費 1) 準備費について、本線第 2－1 橋における測量費を追加する。 2) 技術管理費について、BIM/CIM 活用工事に要する費用、諸経費動向調査費および道路橋維持管理資料作成費を追加する。 3) 営繕費について、快適トイレを追加する。 3. 工期 工期については令和 6 年 6 月 2 8 日までとし、変更しない。

第 5 回契約変更の内容

契約年月日	令和 6 年 6 月 2 7 日
契約業者名	(株) I H I インフラシステム 事業戦略本部
契約業者の住所	東京都江東区豊洲三丁目1番1号
工事の名称	R 3 横環南栄 I C ・ J C T D ランプ 1 号橋他上部工事 (第 5 回変更)
工事場所	自) 神奈川県横浜市栄区飯島町 至) 神奈川県横浜市栄区田谷町
工事種別	鋼橋上部
工事概要	【本線第 2－1 橋】 ・工場製作工 1 式 (指定部分) 桁製作工 約 1, 9 0 0 t 工場塗装工 約 3 5, 7 0 0 m 2 鋳造費 1 式 検査路製作工 約 5 t 落橋防止装置製作工 約 3 t ・工場製品輸送工 1 式 【D ランプ 1 号橋】 ・工場製作工 1 式 桁製作工 約 2, 6 6 0 t 検査路製作工 約 4 5 t 鋳造費 1 式 工場塗装工 4 3, 5 0 0 m 2 ・工場製作輸送工 1 式 ・鋼橋架設工 1 式 架設工 (トラッククレーンベント架設) 1 式 ・橋梁現場塗装工 3, 7 0 0 m 2 ・鋼橋足場等設置工 1 式 ・仮設工 1 式
工期 (自)	令和 3 年 9 月 3 日
工期 (至)	令和 6 年 6 月 2 8 日
変更前の契約金額	5, 5 1 8, 7 3 3, 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	+ 3 1, 9 5 5, 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	5, 5 5 0, 6 8 8, 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	工事請負契約書第 2 6 条第 6 項 (インフレスライド) による変更

第6回契約変更の内容

契約年月日	令和 6 年 6 月 2 8 日
契約業者名	(株) I H I インフラシステム 事業戦略本部
契約業者の住所	東京都江東区豊洲三丁目1番1号
工事の名称	R 3 横環南栄 I C ・ J C T Dランプ 1 号橋他上部工事 (第 6 回変更)
工事場所	自) 神奈川県横浜市栄区飯島町 至) 神奈川県横浜市栄区田谷町
工事種別	鋼橋上部
工事概要	【本線第 2－1 橋】 ・工場製作工 1式 (指定部分) 桁製作工 約 1, 9 0 0 t 工場塗装工 約 3 5, 7 0 0 m 2 鋳造費 1 式 検査路製作工 約 5 t 落橋防止装置製作工 約 3 t ・工場製品輸送工 1式 【Dランプ 1 号橋】 ・工場製作工 1式 桁製作工 約 2, 6 6 0 t 検査路製作工 約 4 5 t 鋳造費 1 式 工場塗装工 4 3, 5 0 0 m 2 ・工場製作輸送工 1式 ・鋼橋架設工 1式 架設工 (トラッククレーンベント架設) 1 式 ・橋梁現場塗装工 3, 7 0 0 m 2 ・鋼橋足場等設置工 1式 ・仮設工 1式
工期 (自)	令和 3 年 9 月 3 日
工期 (至)	令和 6 年 6 月 2 8 日
変更前の契約金額	5, 5 1 8, 7 3 3, 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	+ 9 4, 3 3 6, 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	5, 6 4 5, 0 2 4, 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	工事請負契約書第 2 6 条第 5 項 (単品スライド) による変更 (材料名) 鋼材 厚板 (各種) H・T・B (各種)