

(第 1 回変更) 契約変更の内容

契約年月日	令和 6 年 7 月 2 日
契約業者名	(株) 奥村組 東京支店
契約業者の住所	東京都港区芝5-6-1
工事の名称	R 5 国道 6 号中川大橋耐震補強他工事
工事場所	自) 東京都葛飾区青戸 8 丁目 至) 東京都葛飾区新宿 2 丁目
工事種別	橋梁補修
工事概要	下部工 耐震補強工 1 式 R C 橋脚巻立て工 2 基 作業土工 1 式 仮設工 1 式 上部工 耐震補強工 1 式 水平力分担構造工 3 0 基 段差防止構造工 8 箇所 仮設工 1 式 橋梁補修工 1 式 鋼床版亀裂補修工 1 式 仮設工 1 式
工期 (自)	令和 6 年 3 月 2 7 日
工期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変更前の契約金額	1, 9 5 8, 9 9 0, 0 0 0 円 (税込)
変更金額	+ 0 円 (税込)
変更後の契約金額	1, 9 5 8, 9 9 0, 0 0 0 円 (税込)
変更理由	1. 新積算基準特例措置の適用 本工事は、「「令和 6 年 4 月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係る取扱いについて（令和 6 年 2 月 2 8 日付け国会公契第 2 9 号、国官技第 3 7 2 号、国道国技第 1 9 8 号、国北予第 2 2 号）」の通知に基づく対応が可能な工事である。 令和 6 年 4 月 2 日付けで工事受注者より上記、特例措置に基づく変更の請求があったため、工事事請負契約書第 6 2 条に基づき協議を行い、契約変更を行うものである。 2. 共通仮設費 河川協議の結果、配置計画に見直しが生じたため、交通船および安全監視船を減工する。