

第 1 回契約変更の内容

契約年月日	令和 6 年 6 月 27 日																																								
契約業者名	奥村組土木工業株式会社 東京支店																																								
契約業者の住所	東京都港区浜松町 2 丁目 6 番 2 号																																								
工事の名称	R 5 国道 6 号勿来 B P 関本町泉沢地区改良工事																																								
工事場所	茨城県北茨城市関本町関本中字泉沢地先																																								
工事種別	一般土木工事																																								
工事概要	<table border="0"> <tr> <td>道路改良</td> <td>1 式</td> <td>擁壁工</td> <td>1 式</td> </tr> <tr> <td>道路土工</td> <td>1 式</td> <td>補強盛土工</td> <td>約1,300m²</td> </tr> <tr> <td>掘削工</td> <td>約40,000m³</td> <td>重力式擁壁</td> <td>約20m³</td> </tr> <tr> <td>路体盛土工</td> <td>約24,000m³</td> <td>排水構造物工</td> <td>約900m</td> </tr> <tr> <td>法面整形工</td> <td>約5,500m³</td> <td>仮設工</td> <td>1 式</td> </tr> <tr> <td>遮水シート工</td> <td>1 式</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>遮水シート</td> <td>約13,000m³</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>保護マット</td> <td>約19,500m³</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>地盤改良工</td> <td>1 式</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>中層混合処理工</td> <td>約9,300m³</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	道路改良	1 式	擁壁工	1 式	道路土工	1 式	補強盛土工	約1,300m ²	掘削工	約40,000m ³	重力式擁壁	約20m ³	路体盛土工	約24,000m ³	排水構造物工	約900m	法面整形工	約5,500m ³	仮設工	1 式	遮水シート工	1 式			遮水シート	約13,000m ³			保護マット	約19,500m ³			地盤改良工	1 式			中層混合処理工	約9,300m ³		
道路改良	1 式	擁壁工	1 式																																						
道路土工	1 式	補強盛土工	約1,300m ²																																						
掘削工	約40,000m ³	重力式擁壁	約20m ³																																						
路体盛土工	約24,000m ³	排水構造物工	約900m																																						
法面整形工	約5,500m ³	仮設工	1 式																																						
遮水シート工	1 式																																								
遮水シート	約13,000m ³																																								
保護マット	約19,500m ³																																								
地盤改良工	1 式																																								
中層混合処理工	約9,300m ³																																								
工期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日																																								
工期 (至)	令和 8 年 1 月 31 日																																								
変更前の契約金額	504,350,000 円 (税込み)																																								
変更金額	+ 0 円 (税込み)																																								
変更後の契約金額	504,350,000 円 (税込み)																																								
変更理由	<p>1. 新積算基準特例措置の適用 本工事は、『令和 6 年 4 月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係る取扱いについて（令和 6 年 2 月 28 日付け国会公契第 29 号、国官技第 372 号、国道国技第 198 号、国北予第 22 号）』に基づく対応が可能な工事である。 令和 6 年 3 月 22 日付けで工事受注者より上記、特例措置に基づく変更の請求があったため、工事請負契約書第 6 2 条に基づき協議を行い、契約変更を行うものである。</p> <p>2. 固結工 現地調査の結果、固結工の配合設計に見直しが生じたため減工する。</p> <p>3. 交通管理工 現地調査の結果、施工工程の見直しにより、交通誘導警備員を減工する。</p> <p>4. 工期 工期は元設計とおりとする。</p>																																								