

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 7 月 2 3 日
契 約 業 者 名	(株) 千本杉
契 約 業 者 の 住 所	茨城県那珂市菅谷 6 0 5 - 2 1
工 事 の 名 称	R 5 ・ R 6 鹿嶋国道管内緑地管理工事
工 事 場 所	鹿嶋国道出張所管内
工 事 種 別	造園工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事請負契約書第26 条第 6 項によるスライド協議に基づく金額変更
工 期 (自)	令和 5 年 5 月 2 5 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 5 , 6 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 8 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 6 , 1 5 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第26 条第 6 項によるスライド協議に基づく金額変更

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 1 8 日
契 約 業 者 名	(株) 千本杉
契 約 業 者 の 住 所	茨城県那珂市菅谷 6 0 5 - 2 1
工 事 の 名 称	R 5 ・ R 6 鹿嶋国道管内緑地管理工事
工 事 場 所	鹿嶋国道出張所管内
工 事 種 別	造園工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路維持〔令和6年度〕 1. 植栽維持工 (1) 樹木・芝生管理工 2. 除草工 (1) 道路除草工 3. 応急処理工 (1) 応急処理事業工 4. 仮設工 (1) 交通管理工 5. 共通仮設費 6. 現場管理費
工 期 (自)	令和 5 年 5 月 2 5 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 6 , 1 5 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 , 0 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7 2 , 2 0 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	道路維持〔令和6年度〕 1. 植栽維持工 現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。 (1) 樹木・芝生管理工 1) 数量(増) : 中・低木剪定(1)、寄植剪定(1)、処分費(1) 2) 数量(減) : 高木選定(2)、(3)、(4)、(6)、(7)、寄植剪定(2) 3) 削除 : 高木選定(1)、(5)、(8)、 2. 除草工 現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。 (1) 道路除草工 1) 数量(増) : 道路除草(複合)(1)、処分費(2) 3) 削除 : 道路除草(複合)(2)、除草(伐根除草)(1)、(2) 3. 応急処理工 現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。 (1) 応急処理事業工 1) 削除 : 応急作業 2) 新規追加 : 応急作業(2) 4. 仮設工 上記工種の変更に伴い、以下のとおり変更する。 (1) 交通管理工 1) 数量(増) : 交通誘導警備員A昼間、交通誘導警備員B昼間 5. 共通仮設費 (1) 施工モニタリング調査の追加に伴い、施工調査費を追加する。 (2) 遠隔臨場を実施したので、費用を追加する。 6. 現場管理費 熱中症対策を実施したので、下記の補正係数を乗じる。 【熱中症補正率】 0. 1 6