

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 7 月 3 0 日
契 約 業 者 名	(株) 水庭農園
契 約 業 者 の 住 所	日立市本宮町 5 - 8 - 6
工 事 の 名 称	R 5 ・ R 6 日立国道管内緑地管理工事
工 事 場 所	日立国道出張所管内
工 事 種 別	造園工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事請負契約書第26 条第 6 項によるスライド協議に基づく金額変更
工 期 (自)	令和 5 年 5 月 2 6 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 5 , 3 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 7 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 5 , 9 0 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第26 条第 6 項によるスライド協議に基づく金額変更

（第3回） 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) 水庭農園
契 約 業 者 の 住 所	日立市本宮町 5 - 8 - 6
工 事 の 名 称	R 5 ・ R 6 日立国道管内緑地管理工事
工 事 場 所	日立国道出張所管内
工 事 種 別	造園工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	【令和6年度】 道路維持 植栽維持工 1. 樹木・芝生管理工 除草工 2. 道路除草工 応急処理工 3. 応急処理事業工 仮設工 4. 交通管理工 共通仮設費 5. 技術管理費 6. 熱中症対策
工 期 (自)	令和 5 年 5 月 2 6 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 5 , 9 0 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 4 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 0 , 3 0 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	【令和6年度】 道路維持 植栽維持工 1. 樹木・芝生管理工 現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。 1) 数量(増)：中・低木剪定(1)、高木剪定(7)、寄植剪定(1) 2) 数量(減)：中・低木剪定(2)、高木剪定(6)、(8)、寄植剪定(2)、処分費(1) 3) 削除：高木剪定(1)～(5) 除草工 2. 道路除草工 現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。 1) 数量(減)：道路除草(複合)、処分費(2)、除草(抜根除草)(1) 2) 削除：除草(抜根除草)(2)、(3)、処分費(3) 応急処理工 3. 応急処理事業工 現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。 1) 新規追加：応急作業(2) 2) 削除：応急作業 仮設工 4. 交通管理工 上記工種の変更に伴い、以下のとおり変更する。 1) 数量(増)：交通誘導警備員 A【昼間】、交通誘導警備員 B【昼間】 共通仮設費 5. 技術管理費 現地調査・検討の結果、以下のとおり追加する。 1) 新規追加：施工状況モニタリング調査(道路除草工) 【現場管理費】 6. 熱中症対策 熱中症対策を実施したので、下記の補正係数を乗じる。 【熱中症補正率】 0. 0 5