

標準様式例7-2 (コンサルタント)
 (第3回、**最終**) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年7月24日
契約業者	株式会社建設技術研究所 東京本社
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町三丁目21番1号
業務の名称	R5高崎河川国道管内交通安全対策調査設計検討業務
業務場所	高崎河川国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none"> ・R17上白井地区施工計画検討 1式 県道詳細修正・擁壁設計 1式(追加) ・R18横川交差点迂回路設計 1式 横川橋架け替え検討 1式(追加) ・合同現地調査 -1式(減) ・他、数量精算変更
履行期間(自)	令和5年6月30日
履行期間(至)	令和6年7月31日
変更前の契約金額	73,557,000 円(税込み)
変更金額	5,214,000 円(税込み)
変更後の契約金額	78,771,000 円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・R17上白井地区施工計画検討 国道17号上白井地区において、施工ステップ検討2ケースを1ケースに減工するほか、接続県道縦断変更に伴う道路詳細設計および擁壁予備・詳細設計を新規追加する。 ・R18横川交差点迂回路設計 国道18号横川交差点迂回路設計において設計延長を精査するほか概算工事費の算出を追加する。また、横川橋架け替え検討を新規増工する。 ・その他、合同現地調査を減工する。 ・他数量精算変更