

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 2 4 日
契 約 業 者 名	(株) ヒタチ設備
契 約 業 者 の 住 所	栃木県小山市駅東通り 2 丁目 3 5 番 1 0 号
工 事 の 名 称	R 5 渡良瀬川河川事務所空調設備改修その他工事
工 事 場 所	栃木県足利市田中町 6 6 1 - 3
工 事 種 別	暖冷房衛生設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	【庁舎】 構 造：鉄筋コンクリート造地上 4 階地下 1 階 延べ面積：約3,441m ² 工事種目：機械設備工事 改設一式 電気設備工事 改設一式 建築工事 改修一式
工 期 (自)	令和 6 年 2 月 5 日
工 期 (至)	令和 6 年 7 月 3 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0 , 0 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 0 , 2 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 庁舎 ・設計の再検討により、空気調和設備機器の変更及び追加をし、増工する。 ・設計の再検討により、不要となった配線の撤去を追加し、増工する。 ・設計の再検討により、天井点検口をとりやめ、減工する。 ・現地調査の結果、交通誘導員を数量精査 (減) する。 2. 工期は元設計とおりとする。