

(第1回、最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年6月14日
契約業者名	世紀東急工業（株）北関東支店
契約業者の住所	埼玉県さいたま市浦和区高砂2丁目1番地1
工事の名称	R6国道4号東埼玉道路環境整備他工事（第1回変更）
工事場所	自）埼玉県八潮市八條 至）埼玉県春日部市下柳
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	工事請負契約書第62条の規定に基づく「令和6年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係る取扱について」による積算基準の変更による変更
工期（自）	令和 6 年 4 月 1 日
工期（至）	令和 7 年 3 月 3 1 日
契約前の変更金額	¥199,650,000
変更金額	増 ¥726,000
変更後の契約金額	¥200,376,000
変更理由	工事請負契約書第62条の規定に基づく「令和6年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係る取扱について」による積算基準の変更による変更