

(第1回)最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年6月10日
契約業者名	金杉建設(株)
契約業者の住所	埼玉県春日部市南一丁目6番9号
工事の名称	R5圏央道高須賀地区改良その4工事(第1回変更)
工事場所	茨城県つくば市高須賀地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	工事請負契約書第62条の規定に基づく令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の変動による変更
工期(自)	令和6年4月1日
工期(至)	令和6年10月24日
契約前の変更金額	¥244,200,000
変更金額	増 ¥2,233,000
変更後の契約金額	¥246,433,000
変更理由	工事請負契約書第62条の規定に基づく令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の変動による変更