

(第1回) 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年6月5日
契約業者名	世紀東急工業（株）北関東支店
契約業者の住所	埼玉県さいたま市浦和区高砂2丁目1番地1
工事の名称	R5国道4号東埼玉道路松伏地区改良その9工事（第1回変更）
工事場所	埼玉県北葛飾郡松伏町下赤岩地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	工事請負契約書第62条の規定に基づく令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の変動による変更
工期（自）	令和6年4月1日
工期（至）	令和6年12月23日
契約前の変更金額	¥225,500,000
変更金額	増 ¥3,080,000
変更後の契約金額	¥228,580,000
変更理由	工事請負契約書第62条の規定に基づく令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の変動による変更