

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 7 月 3 1 日
契 約 業 者 名	日本工営（株）東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区麹町五丁目 4 番地
業 務 の 名 称	R 5 ・ R 6 北千葉導水路モニタリング計画検討業務
業 務 場 所	北千葉導水路
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	1. 情報共有システムの活用（増工） 2. 導水路管点検調査・分析（増工） 3. 導水路管の高圧機器洗浄試験、結果のとりまとめ（追加） 4. 浄化施設整理（追加） 5. 大堀川注水施設改良検討（追加） 6. 履行期間（延長無し）
履 行 期 間 （自）	令和 5 年 8 月 1 1 日
履 行 期 間 （至）	令和 6 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 5 , 9 8 1 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 1 5 , 4 5 5 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	5 1 , 4 3 6 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	1. 情報共有システムの活用 受発注者協議の結果、増工とする。 2. 導水路管点検調査・分析 現地調査の結果、点検箇所が当初想定より増加し、分析の必要な箇所が増加したため増工とする。 3. 導水路管の高圧機器洗浄試験、結果のとりまとめ 導水路補修工事を効率的に点検・補修する為の手法を検討している中で現地での試験導入が生じたため追加する。 4. 浄化施設整理 手賀川・手賀沼において、効果調査が必要となったため、水質の整理を追加する。 5. 大堀川注水施設改良検討 大堀川注水施設において、放水時の騒音対策が求められたため、調査を追加する。 6. 履行期間 履行期間は元設計のとおりとする。