

(第 1 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年8月1日
契約業者名	新井土木株式会社
契約業者の住所	茨城県常総市大房 2 7 番地
工事の名称	R 6 ・ 7 鎌庭管内維持管理工事
工事場所	鎌庭出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	「令和 6 年 4 月より適用する土木工事工事費積算要領及び基準の運用」 に係る特例措置による変更
工期 (自)	令和6年4月1日
工期 (至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額 (税込)	¥218, 900, 000
変更金額 (税込)	¥770, 000
変更後の契約金額 (税込)	¥219, 670, 000
変更理由	「令和 6 年 4 月より適用する土木工事工事費積算要領及び基準の運用」 に係る特例措置による変更

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月28日
契約業者名	新井土木株式会社
契約業者の住所	茨城県常総市大房27番地
工事の名称	R6・7鎌庭管内維持管理工事
工事場所	鎌庭出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	河川維持 1式 除草工 1式 除草(1:1.9以上) A=4,073,000m ² 除草(1:1.9未満) A=287,000m ² 堤防養生工 1式 河川維持工 1式 河川敷整備工 1式 維持修繕工 1式 樋管ゲート改築工 国生排水樋管 1式 リバースポット整備工 常総衛生組合周辺 1式
工期(自)	令和6年4月1日
工期(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額 (税込)	¥219,670,000
変更金額 (税込)	¥18,150,000
変更後の契約金額 (税込)	¥237,820,000

変更理由

1. 堤防養生工
堤防養生工の数量精算（減）を行い、堤防養生工を減工する。
2. 応急処理工
法崩れ箇所の応急復旧の追加に伴い、応急処理工を増工する。
3. 土砂掘削工
土砂掘削工の数量変更（減）を行い、土砂掘削工を減工する。
4. 河川維持工
維持修繕工の数量変更（増）を行い、河川維持工を増工する。
5. 樋門・樋管本体工
田川排水樋管、下吉田排水樋管における排水樋管ゲートの改築に伴い、排水樋管ゲート改築工を追加する。
6. リバースポット整備工
駒城橋地区、野爪地区、新鬼怒川橋周辺地区におけるリバースポットの整備に伴い、リバースポット整備工を追加する。
7. 共通仮設費
快適トイレの追加に伴い、技術管理費を増工する。
8. 業務委託料
状況把握業務について、出勤実績に伴い状況把握業務を減工する。
9. 工期
工期は元設計のとおりとする。