

(第 1 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年8月1日
契約業者名	川上建設株式会社
契約業者の住所	栃木県鹿沼市緑町 1 丁目 1 番 2 0 号
工事の名称	R 6 ・ 7 黒子管内維持管理工事
工事場所	黒子出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	「令和 6 年 4 月より適用する土木工事工事費積算要領及び基準の運用」 係る特例措置による変更
工期 (自)	令和6年4月1日
工期 (至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額 (税込)	¥205, 700, 000
変更金額 (税込)	¥748, 000
変更後の契約金額 (税込)	¥206, 448, 000
変更理由	「令和 6 年 4 月より適用する土木工事工事費積算要領及び基準の運用」 係る特例措置による変更

(第 2 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月28日
契約業者名	川上建設株式会社
契約業者の住所	栃木県鹿沼市緑町一丁目1番20号
工事の名称	R 6・7 黒子管内維持管理工事
工事場所	黒子出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	河川維持 1 式 除草工 1 式 除草 (1 : 1. 9 以上) A = 4, 2 9 0, 0 0 0 m ² 除草 (1 : 1. 9 未満) A = 5 0, 3 0 0 m ² 堤防養生工 1 式 伐木除根工 1 式 河川維持工 1 式 河川敷整備工 1 式 維持修繕工 1 式 仮設工 1 式
工期 (自)	令和6年4月1日
工期 (至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額 (税込)	¥206, 448, 000
変更金額 (税込)	¥14, 080, 000
変更後の契約金額 (税込)	¥220, 528, 000

変更理由	1. 堤防除草工 流量観測所付近の除草、天端法肩部分の除草を行い、堤防除草工を増工する。 2. 堤防養生工 外来植物の伐根・集草・運搬・処分の追加に伴い、堤防養生工を増工する。 3. 応急処理工 応急処理工の数量精算（減）を行い、応急処理工を減工する。 4. 土砂掘削工 土砂掘削工の数量精算（減）を行い、土砂掘削工を減工する。 5. 河川維持工 維持修繕工の数量精算（増）を行い、河川維持工を増工する。 6. 共通仮設費 仮設材の運搬、除草工における河川維持の助言、快適トイレの追加に伴い、技術管理費を増工する。 7. 業務委託料 状況把握業務について、出勤実績に伴い状況把握業務を減工する。 8. 工期 工期は元設計のとおりとする。
-------------	---