

(第 1 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年8月1日
契約業者名	川上建設株式会社
契約業者の住所	栃木県鹿沼市緑町 1 丁目 1 番 2 0 号
工事の名称	R 6 ・ 7 真岡管内維持管理工事
工事場所	真岡出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	「令和 6 年 4 月より適用する土木工事工事費積算要領及び基準の運用」 係る特例措置による変更
工期 (自)	令和6年4月1日
工期 (至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額 (税込)	¥125, 400, 000
変更金額 (税込)	¥484, 000
変更後の契約金額 (税込)	¥125, 884, 000
変更理由	「令和 6 年 4 月より適用する土木工事工事費積算要領及び基準の運用」 係る特例措置による変更

(第 2 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月28日
契約業者名	川上建設株式会社
契約業者の住所	栃木県鹿沼市緑町一丁目 1 番 2 0 号
工事の名称	R 6 ・ 7 真岡管内維持管理工事
工事場所	真岡出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	河川維持 1 式 除草工 1 式 除草 (1 : 1. 9 以上) A = 1, 4 9 9, 0 0 0 m ² 除草 (1 : 1. 9 未満) A = 3 0, 7 0 0 m ² 堤防養生工 1 式 河川維持工 1 式 河川敷整備工 1 式 維持修繕工 1 式 樋管ゲート改築工 須釜排水樋管 仮設工 1 式 須釜排水樋管
工期 (自)	令和6年4月1日
工期 (至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額 (税込)	¥125, 884, 000
変更金額 (税込)	¥19, 470, 000
変更後の契約金額 (税込)	¥145, 354, 000

変更理由

1. 堤防除草工
堤防除草工の数量精算（増）を行い、堤防除草工を増工する。
2. 堤防養生工
堤防養生工の数量精算（減）を行い、堤防養生工を増工する。
3. 応急処理工
応急処理工の数量精算（減）を行い、応急処理工を減工する。
4. 土砂掘削工
土砂掘削工の数量精算（減）を行い、土砂掘削工を減工する。
5. 河川維持工
維持修繕工の数量精算（増）を行い、河川維持工を増工する。
6. 樋管ゲート改築工
須釜排水樋管における排水樋管ゲートの改築に伴い、樋管ゲート改築工を追加する。
7. 共通仮設費
仮設材の運搬、除草工における河川維持の助言、快適トイレの追加に伴い、技術管理費を増工する。
8. 業務委託料
状況把握業務について、出勤実績に伴い状況把握業務を減工する。
9. 工期
工期は元設計のとおりとする。