

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月 3日
契約業者名	(株) 秋山工務店
契約業者の住所	日立市大沼町1-7-1
工事の名称	R5久慈川左岸頃藤南地先築堤工事
工事場所	茨城県久慈郡大子町大字頃藤地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	工事請負契約書第62条の規定に基づく令和6年3月から適用する 公共工事設計労務単価の変動による変更
工 期 (自)	令和 6年 4月 11日
工 期 (至)	令和 7年 3月 31日
変更前の契約金額	248,600,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3,212,000円 (税込み)
変更後の契約金額	251,812,000円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第62条の規定に基づく令和6年3月から適用する 公共工事設計労務単価の変動による変更