

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月 5日
契約業者名	(株) 根本工務所
契約業者の住所	茨城県常陸太田市町屋町1487
工事の名称	R5久慈川常陸大宮周辺整備工事
工事場所	茨城県常陸大宮市小貫地先外
工事種別	維持修繕工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	工事請負契約書第62条の規定に基づく令和6年3月から適用する 公共工事設計労務単価の変動による変更
工 期 (自)	令和 6年 4月 1日
工 期 (至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	107,470,000円 (税込み)
変更金額	+ 2,068,000円 (税込み)
変更後の契約金額	109,538,000円 (税込み)
変更理由	工事請負契約書第62条の規定に基づく令和6年3月から適用する 公共工事設計労務単価の変動による変更