

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 7月23日
契約業者名	昭和建設(株)
契約業者の住所	茨城県水戸市千波町1905
工事の名称	R5久慈川土砂改良(その3)工事
工事場所	茨城県常陸大宮市家和楽地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	工事請負契約書第62条の規定に基づく令和6年4月より適用する 「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更
工期(自)	令和 6年 4月15日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	170,082,000円(税込み)
変更金額	+ 1,716,000円(税込み)
変更後の契約金額	171,798,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第62条の規定に基づく令和6年4月より適用する 「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更