

# 単 価 合 意 書

令和6年3月29日に契約したR5久慈川土砂改良（その2）工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和06年04月25日

発注者 住所 茨城県常陸太田市木崎一町700-1

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局

久慈川緊急治水対策河川事務所 大野 宏之

受注者 住所 茨城県水戸市六反田町1213番地1

氏名 菅原建設株式会社

代表取締役 若松 亜紀子

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸		式	1		98,699,208	
土砂改良工		式	1		97,132,774	
土砂改良工		式	1		97,132,774	
積込(ルース) 改良材(粘性土)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		3,279,704	
土砂等運搬 大方SY～改良機	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		24,469,566	
積込(ルース) 改良材(砂質土)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		4,919,557	
土砂等運搬 若林SY～改良機	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		7,695,159	
土砂改良工	2種混合 土砂改良800m3/日以上	m3	37,000	847.6	31,361,200	
積込(ルース) 改良土	土砂 土量50,000m3未満	式	1		8,199,261	
土砂等運搬 改良機～若林SY	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		12,825,265	
整地 若林SY	残土受入れ地での処理	式	1		4,383,062	
仮設工		式	1		1,566,434	
工事用道路工		式	1		781,253	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	式	1		781,253	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通管理工		式	1		785,181	
交通誘導警備員		式	1		785,181	
直接工事費		式	1		98,699,208	
共通仮設費		式	1		15,674,970	
共通仮設費		式	1		8,223,500	
運搬費		式	1		4,576,648	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		3,974,330	
仮設材運搬費		式	1		602,318	
技術管理費		式	1		2,690,226	
土質等試験費		式	1		2,690,226	
現場環境改善費（率計上）		式	1		956,626	
共通仮設費（率計上）		式	1		7,451,470	
純工事費		式	1		114,374,178	
現場管理費		式	1		28,353,158	

# 単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
工事原価		式	1		142,727,336	
一般管理費等		式	1		23,072,664	
工事価格		式	1		165,800,000	
消費税相当額		式	1		16,580,000	
工事費計		式	1		182,380,000	