

( 第 3 回 ) 契 約 変 更 の 内 容

|          |                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契約変更年月日  | 令和 6 年 7 月 3 1 日                                                                                                                                                                                                           |
| 契約業者名    | 名工建設株式会社 東京支店                                                                                                                                                                                                              |
| 契約業者の住所  | 東京都台東区台東三丁目 2 8 番 8 号                                                                                                                                                                                                      |
| 工事の名称    | 横須賀港湾合同庁舎 ( 2 2 ) 建築改修その他工事                                                                                                                                                                                                |
| 工事場所     | 神奈川県横須賀市田浦港町 1 1 6 9 番 7 外                                                                                                                                                                                                 |
| 工事種別     | 建築工事                                                                                                                                                                                                                       |
| 工事概要     | <div>1. 建物</div> <div>1) 庁舎 1 変更一式</div> <div>2) 庁舎 2 変更一式</div> <div>2. 工作物</div> <div>1) 洗堀防止鋼矢板 変更一式</div> <div>4. 設備</div> <div>1) 電気設備 変更一式</div> <div>2) 機械設備 変更一式</div> <div>6. 取りこわし</div> <div>1) 既存施設 変更一式</div> |
| 工期 ( 自 ) | 令和 5 年 4 月 3 日                                                                                                                                                                                                             |
| 工期 ( 至 ) | 令和 6 年 7 月 3 1 日                                                                                                                                                                                                           |
| 契約金額     | 5 8 2 , 0 1 0 , 0 0 0 円                                                                                                                                                                                                    |
| 変更金額     | 4 9 , 8 3 0 , 0 0 0 円                                                                                                                                                                                                      |
| 変更後の契約金額 | 6 3 1 , 8 4 0 , 0 0 0 円                                                                                                                                                                                                    |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>変更理由</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 建物 <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 庁舎 <ul style="list-style-type: none"> <li>・外壁施工数量調査の結果、外壁改修の数量精査（増）を行う。</li> <li>・現地精査の結果、発注図と現地状況の相違が確認されたため、便所床の改修範囲を変更（増）する。</li> </ul> </li> </ol> </li> <li>2. 工作物 <ul style="list-style-type: none"> <li>・現地精査の結果、地中埋設管位置が発注図と現地状況の相違が確認されたため、洗掘防止鋼矢板打設範囲を変更（増）する。</li> </ul> </li> <li>3. 設備 <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 電気設備 <ul style="list-style-type: none"> <li>・入居官署との協議の結果、仮設電源が必要になったため、仮設発電機を追加する。</li> </ul> </li> <li>2) 機械設備 <ul style="list-style-type: none"> <li>・現地精査の結果、発注図と現地状況の相違が確認されたため、給排水設備の撤去・新設を追加する。</li> <li>・現地精査の結果、発注図と現地状況の相違が確認されたため、空気調和設備の配管類の撤去・新設を変更（増）する。</li> <li>・特定行政庁協議の結果、下水道本管接続が必要となったため、下水道管工事を追加する。</li> </ul> </li> </ol> </li> <li>4. 外構 <ul style="list-style-type: none"> <li>・現地精査の結果、雨水排水設備の撤去範囲に変更が生じたため、新設範囲を変更（減）する。</li> </ul> </li> <li>5. 工期は元工期とする。</li> </ol> |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|