

(第 7 回) 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和 6 年 7 月 2 9 日
契約業者名	(株) 中電工 東京本部
契約業者の住所	東京都新宿区西新宿 5 丁目 1 番 1 号
工事の名称	市ヶ谷警察総合庁舎 (1 9) 電気設備工事
工事場所	東京都新宿区市谷本村町42-1の一部、42-17、42-22
工事種別	電気設備工事
工事概要	—
工期 (自)	令和 元年 9 月 4 日
工期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
契約金額	2,057,102,730 円
変更金額	— 円
変更後の契約金額	2,057,102,730 円
変更理由	<工 期> 市ヶ谷警察総合庁舎 (1 9) 建築その他工事の工期変更に伴い、附帯する本工事においても下記のとおり工期変更を行うものである。 元工期 : 令和元年9月4日～令和6年7月31日 変更工期 : 令和元年9月4日～令和7年3月31日

(第 8 回) 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和 7 年 1 月 2 9 日
契約業者名	(株) 中電工 東京本部
契約業者の住所	東京都新宿区西新宿 6 丁目 2 2 番 1 号
工 事 の 名 称	市ヶ谷警察総合庁舎 (1 9) 電気設備工事
工事場所	東京都新宿区市谷本村町42-1の一部、42-17、42-22
工事種別	電気設備工事
工事概要	—
工期 (自)	令和 元年 9 月 4 日
工期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
契約金額	2, 0 5 7, 1 0 2, 7 3 0 円
変更金額	1 0, 6 3 7, 0 0 0 円
変更後の契約金額	2, 0 6 7, 7 3 9, 7 3 0 円
変更理由	<インフレスライド> 賃金等の変動により、工事請負契約書第 2 5 条第 6 項 (インフレスライド条項) の規定に基づき変更する。

(第 9 回) 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和 7 年 2 月 2 1 日
契約業者名	(株) 中電工 東京本部
契約業者の住所	東京都新宿区西新宿 6 丁目 2 2 番 1 号
工事の名称	市ヶ谷警察総合庁舎 (1 9) 電気設備工事
工事場所	東京都新宿区市谷本村町42-1の一部、42-17、42-22
工事種別	電気設備工事
工事概要	<p>外部倉庫 (1) 、 (2) (S 造、地上 1 階建て、建築面積 266. 51 m²、延べ面積 263. 03 m²) 電灯設備、動力設備、構内交換設備、火災報知設備 工事一式</p> <p>門衛所 (1) 、 (R C 造、地上 1 階建て、建築面積 2. 84 m²、延べ面積 2. 84 m²) 電灯設備、動力設備、構内交換設備、誘導支援設備 工事一式</p> <p>門衛所 (3) (R C 造、地上 1 階建て、建築面積 3. 24 m²、 延べ面積 3. 24 m²) 電灯設備、動力設備、構内交換設備、誘導支援設備 工事一式</p> <p>駐輪場 (1) 、 (2) (S 造、地上 1 階建て、建築面積 52. 42 m²、延べ面積 52. 42 m²) 電灯設備 工事一式</p> <p>油庫 (1) (R C 造、地上 1 階建て、建築面積 24. 16 m²、延べ面積 24. 16 m²) 電灯設備 工事一式</p> <p>屋外 構内配電線路、構内通信線路 工事一式</p>

工期（自）	令和 元年 9月 4日
工期（至）	令和 7年 3月 31日
契約金額	2,067,739,730円
変更金額	18,700,000円
変更後の契約金額	2,086,439,730円
変更理由	<p>1. 屋外</p> <p>1) 構内配電線路</p> <ul style="list-style-type: none">・現地精査の結果、外灯の追加を行う。(増) <p>2) 構内通信線路</p> <ul style="list-style-type: none">・現地精査の結果、防犯機器を取止める。(減) <p>2. 工期は元設計とおりとす。</p>