

(第5回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和 6年 7月30日
契約業者名	(株) 松田平田設計
契約業者の住所	東京都港区元赤坂1-5-17
業務の名称	市ヶ谷警察総合庁舎(19)設計その2業務
業務場所	東京都新宿区市谷本村町42-1の一部、42-17、42-22
業務種別	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、東京都新宿区市谷本村町42-1の一部、42-17、42-22にある市ヶ谷警察総合庁舎の新築に係る、建築、建築設備の意図伝達の業務を行うものである。
工期(自)	令和元年10月22日
工期(至)	令和7年 3月31日 (指定部分 令和 5年 7月10日)
契約金額	94,685,000円
変更金額	—
変更後の契約金額	94,685,000円
変更理由	工期延期 本業務の対象工事である「市ヶ谷警察総合庁舎(19)建築その他工事」「市ヶ谷警察総合庁舎(19)電気設備工事」「市ヶ谷警察総合庁舎(19)機械設備工事」の工期延期に伴い、履行期限の延期を行う。 当初履行期間 (自) 令和元年10月22日 (至) 令和6年 7月31日 (指定部分 令和5年 7月10日) 変更履行期間 (自) 令和元年10月22日 (至) 令和7年 3月31日 (指定部分 令和5年 7月10日)