

(第 1 回、最終) 契約の内容

契約変更年月日	令和6年7月26日
契約業者名	(株) 相互電設
契約業者の住所	栃木県宇都宮市下栗町 1 8 5 1 番地
工事の名称	R 5 日光砂防管内気象観測装置他更新工事
工事場所	栃木県日光市日光地先外 1 個所
工事種別	通信設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 賃金等の変動に対する工事請負契約書第25条第6項 (単品又はインフレスライド条項) による変更 ・ 現地作業移動拘束費の追加 ・ 機器処分費の追加
工期 (自)	令和5年10月20日
工期 (至)	令和6年7月31日
変更前の契約金額 (税込)	¥37,400,000
変更金額 (税込)	¥8,690,000
変更後の契約金額 (税込)	¥46,090,000
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・ 賃金等の変動に対する工事請負契約書第25条第6項 (単品又はインフレスライド条項) による変更 ・ 現地作業移動拘束費の追加 ・ 機器処分費の追加