

(第 3 回) 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和 6 年 7 月 1 7 日
契約業者名	(株) ヤマト
契約業者の住所	群馬県前橋市古市町 1 1 8 番地
工事の名称	警視庁第八機動隊本館 (2 3) 機械設備改修その他工事
工事場所	東京都新宿区若松町 9 5 - 1
工事種別	暖冷房衛生設備工事
工事概要	1. 建物 1) 本館 排水設備 変更一式 撤去工事 変更一式 電気設備工事 変更一式 建築工事 変更一式
工期 (自)	令和 5 年 7 月 5 日
工期 (至)	令和 6 年 7 月 3 1 日
契約金額	3 4 6 , 1 7 0 , 0 0 0 円
変更金額	4 , 5 1 0 , 0 0 0 円
変更後の契約金額	3 5 0 , 6 8 0 , 0 0 0 円
変更理由	<変更内容> 本館 1. 機械設備 ・ 共通 工事中止に伴う費用一式を追加する。 ・ 排水設備 入居官署との協議の結果、排水管の撤去・新設を取り止める。 2. 電気設備 ・ 現地精査の結果、分電盤回路の変更が必要となったため、

	分電盤回路を追加する。 ・入居官署との協議の結果、仮設発電機が必要となったため、仮設発電機を追加する。 3. 建築工事 ・現地精査の結果、厨房床のグレーチング一部新設を変更(増)する。 4. 工期は元設計とおりとする。
--	--