

(第 4 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6 年 7 月 3 1 日
契約業者名	三展ミネコンサルタント株式会社
契約業者の住所	茨城県土浦市桜町四丁目 1 1 番 1 4 号
業務の名称	R 5・6 宇都宮国道事務所積算技術業務
業務場所	宇都宮国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要 (変更した内容について 記述する)	積算技術 1 式 打合せ 1 式
履行期間 (自)	令和 5 年 4 月 1 1 日
履行期間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変更前の契約金額	7 8, 1 8 9, 1 0 0 円 (税込み)
変更金額	4, 6 2 9, 9 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	8 2, 8 1 9, 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	1. 道路改良 工事進捗の変更に伴い、数量精査を増工する。 2. 橋梁下部 工事進捗の変更に伴い、数量精査を追加する。 3. 電線共同溝 工事進捗の変更に伴い、変更設計 B を増工する。 4. 業務打合せ 上記件数 (増) の結果、工事毎の打合せを増工する。 5. 履行期間 履行期間は、当初設計のとおりとし、変更しない。