

[標準様式例 7-2]

(第 1 回、**最終**) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年6月27日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ株式会社 首都圏本社
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町三丁目22番地
業務の名称	R 5 宇都宮国道管内交通安全対策他検討業務
業務場所	宇都宮国道事務所管内
業種区分	土木関係設計コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	事故調査 1 式 事故対策検討 1 式
履行期間 (自)	令和5年6月27日
履行期間 (至)	令和6年6月28日
変更前の契約金額	64,856,000円 (税込み)
変更金額	+12,815,000円 (税込み)
変更後の契約金額	77,671,000円 (税込み)
変更理由	事故調査は、打合せ協議の結果、交通挙動調査を増工する。 事故対策検討について、調査・関係機関協議の結果、交差点名標識設計及び道路詳細修正設計を増工する。

※ (第○回、最終) は、途中変更契約の場合には「第○回」に○印をつけ変更の回数を記入する。最終変更の場合は「最終」に○印を付ける。