

[標準様式例 7-2]

(第1回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年 7月30日
契約業者名	株式会社 建設技術研究所
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町3-21-1
業務の名称	R5宇都宮国道管内道路交通分析検討業務
業務場所	宇都宮国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	当初業務内容の、国道4号整備に伴う地域への影響・評価 について増工する。 当初業務内容に下記を追加する。 宇都宮国道事務所管内図企画(案)作成 1式 宇都宮国道事務所道の日イベント支援 1式 上記追加により工期を12月24日までとする。
履行期間(自)	令和5年11月21日
履行期間(至)	令和6年12月24日
変更前の契約金額	39,996,000円(税込み)
変更金額	+5,995,000円(税込み)
変更後の契約金額	45,991,000円(税込み)
変更理由	1. 国道4号整備に伴う地域への影響・評価 現地調査の結果を踏まえ、追加の検討が必要となったため、 増工とする 2. 宇都宮国道事務所管内図企画(案)作成 本業務における検討等を踏まえた結果、新たな管内図の企 画・構成が必要となったため、新規追加する。 3. 宇都宮国道事務所道の日イベント支援 本業務における検討等を踏まえ、宇都宮国道が進めている事 業等について、地域の方へ説明、紹介する道の日イベントの 広報支援が必要となったため、新規追加する。

※(第○回、最終)は、途中変更契約の場合には「第○回」に○印をつけ変更の回数を
記入する。最終変更の場合は「最終」に○印を付ける。