

[標準様式例7-2]

(第3回、**最終**) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年5月28日
契約業者名	日本工営株式会社 北関東事務所
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区宮町2-35
業務の名称	R5宇都宮国道管内自動運転路車協調実験(その1)業務
業務場所	宇都宮国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	1. 交差点センサに関する実証実験 1式 2. 記録フォーマットおよび関連データの作成 1式 3. 交差点センサに関する実証実験(2) 1式 4. 記録フォーマットおよび関連データの作成(2) 1式 5. 路車協調実験全体まとめ 1式
履行期間(自)	令和5年12月7日
履行期間(至)	令和6年5月31日
変更前の契約金額	39,160,000円(税込み)
変更金額	+17,380,000円(税込み)
変更後の契約金額	56,540,000円(税込み)
変更理由	1. 交差点センサに関する実証実験 現地調整の結果、増工とする。 2. 記録フォーマットおよび関連データの作成 他機関との調整の結果、必要となったため新規追加とする。 3. 交差点センサに関する実証実験(2) 現地調整の結果、増工とする。 4. 記録フォーマットおよび関連データの作成(2) 他機関との調整の結果、必要となったため新規追加とする。 5. 路車協調実験全体まとめ 2つの自治体の実験で得られた結果をとりまとめ、検討する必要があるため、新規追加する。

※(第○回、最終)は、途中変更契約の場合には「第○回」に○印をつけ変更の回数を記入する。最終変更の場合は「最終」に○印を付ける。