

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 8 月 1 日
契 約 業 者 名	鈴縫工業（株）
契 約 業 者 の 住 所	茨城県日立市城南町 1 - 1 1 - 3 1
工 事 の 名 称	R 5 ・ R 6 日立国道管内維持工事
工 事 場 所	日立国道出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事請負契約書第26 条第 6 項によるスライド協議に基づく金額変更
工 期 (自)	令和 5 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 5 8 , 9 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 , 6 0 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 6 6 , 5 2 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第26 条第 6 項によるスライド協議に基づく金額変更

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 6 日
契 約 業 者 名	鈴縫工業（株）
契 約 業 者 の 住 所	茨城県日立市城南町 1 - 1 1 - 3 1
工 事 の 名 称	R 5 ・ R 6 日立国道管内維持工事
工 事 場 所	日立国道出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	【令和6年度】 道路維持 巡視・巡回工 1. 道路巡回工 舗装工 2. アスファルト舗装補修工 区画線工 3. 区画線工 道路清掃工 4. 路面清掃工、5. 排水施設清掃工、6. 処分費 除草工 7. 道路除草工 応急処理工 8. 応急処理事業工 仮設工 9. 交通管理工 共通仮設費 10. 技術管理費、11. 営繕費 現場管理費 12. 熱中症対策
工 期 (自)	令和 5 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 6 6 , 5 2 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 0 3 , 4 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 6 9 , 9 2 1 , 0 0 0 円 (税込み)

変 更 理 由	【令和6年度】 道路維持 巡視・巡回工 1. 道路巡回工 現地調査、検討の結果、以下のとおり変更する。 1) 追加：通常巡回(2),(3) 2) 削除：通常巡回 舗装工 2. アスファルト舗装補修工 現地調査、検討の結果、以下のとおり変更する。 1) 数量(減)：殻運搬、殻処分 2) 追加：パ ッチング(2)-2 3) 削除：パ ッチング(1),(2) 区画線工 3. 区画線工 現地調査の結果、以下を追加する。 1) 新規追加：溶融式区画線(1)～(3)、区画線消去 道路清掃工 4. 路面清掃工 現地調査、検討の結果、以下のとおり変更する。 1) 追加：路面清掃(機械)(2) 2) 削除：路面清掃(機械) 5. 排水施設清掃工 現地調査、検討の結果、以下のとおり変更する。 1) 削除：側溝清掃(機械)(1)～(5)、管渠清掃(1)～(6)、樹清掃 6. 処分費 現地調査、検討の結果、以下のとおり変更する。 1) 数量(増)：分別費 2) 削除：処分費(1)～(6) 除草工 7. 道路除草工 現地調査、検討の結果、以下のとおり変更する。 1) 数量(減)：道路除草(複合)(1),(2)、処分費 応急処理工 8. 応急処理作業工 現地調査、検討の結果、以下のとおり変更する。 1) 追加：応急作業(A)-2,(B)-2 2) 削除：応急作業(A),(B),(C) 仮設工 9. 交通管理工 上記工種の変更に伴い、以下のとおり変更する。 1) 数量(増)：交通誘導警備員(A)昼間・(B)昼間 2) 数量(減)：交通誘導警備員(A)夜間・(B)夜間 共通仮設費 10. 技術管理費 モニタリング調査、諸経費動向調査の対象工事のため、要する費用を追加する。 1) 新規追加：施工調査費(モニタリング調査：欠損部補修工)、諸経費動向調査費 11. 営繕費 快適トイレを実施したので、以下を追加する。 1) 新規追加：快適トイレ 現場管理費 12. 熱中症対策 熱中症対策を実施したので、下記の補正係数を乗じる。 1) 【熱中症補正率】0.19
----------------	--