

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 8 月 9 日
契 約 業 者 名	三展ミネコンサルタント (株)
契 約 業 者 の 住 所	茨城県土浦市桜町 4 - 1 1 - 1 4
業 務 の 名 称	R 6 常陸河川国道 (道路) 調査設計資料作成業務 (その 2)
業 務 場 所	常陸河川国道事務所庁舎内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 情報共有システムの活用
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8 5, 2 2 8, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 2 1, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8 5, 3 4 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 情報共有システムの活用 当初特記仕様書第 3 6 条 5 項に基づき情報共有システム使用料を計上する。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 1 日
契 約 業 者 名	三展ミネコンサルタント (株)
契 約 業 者 の 住 所	茨城県土浦市桜町 4 - 1 1 - 1 4
業 務 の 名 称	R 6 常陸河川国道 (道路) 調査設計資料作成業務 (その 2)
業 務 場 所	常陸河川国道事務所庁舎内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 台風に伴う対応
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8 5 , 3 4 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8 5 , 4 0 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 台風に伴う対応 令和 6 年 8 月 1 6 日の台風 7 号接近に伴う注意体制の補助要員として待機を指示したため超過業務時間の数量を増工する。