

標準様式例7-2（コンサルタント）  
**（第1回、最終） 契約変更の内容**

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| 変更契約年月日              | 令和6年8月19日                                    |
| 契約業者                 | 株式会社アイ・ディー・エー 関東・北陸事業部                       |
| 契約業者の住所              | 群馬県高崎市倉賀野町4221番地13                           |
| 業務の名称                | R6高崎河川国道調査設計資料作成その1業務                        |
| 業務場所                 | 高崎河川国道事務所管内                                  |
| 業務区分                 | 土木関係建設コンサルタント業務                              |
| 業務概要(変更した内容について記述する) | 情報共有システム使用料 1式                               |
| 履行期間(自)              | 令和6年4月1日                                     |
| 履行期間(至)              | 令和7年3月31日                                    |
| 変更前の契約金額             | 85,393,000 円(税込み)                            |
| 変更金額                 | 99,000 円(税込み)                                |
| 変更後の契約金額             | 85,492,000 円(税込み)                            |
| 変更理由                 | 当初仕様書第37条第5項の規定に基づき、「情報共有システム使用料」に係る費用を追加する。 |