

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 7 月 3 1 日
契 約 業 者 名	三展ミネコンサルタンツ (株)
契 約 業 者 の 住 所	茨城県土浦市桜町 4 - 1 1 - 1 4
業 務 の 名 称	R 6 ・ R 7 常陸河川国道積算技術業務
業 務 場 所	常陸河川国道事務所
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 業務数量
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 2 8, 3 1 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 2, 2 2 1, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 4 0, 5 3 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 業務数量 事業執行の見直しに伴う工種等精査により、工種の追加及び数量変更を行う。 ・追加工種 : 橋梁下部 / 数量精査 道路修繕 橋梁保全工事 / 数量精査 ・数量変更工種 : 道路改良 / 当初設計 B 電線共同溝 / 当初設計 B 現地調査

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 2 9 日
契 約 業 者 名	三展ミネコンサルタント (株)
契 約 業 者 の 住 所	茨城県土浦市桜町 4 - 1 1 - 1 4
業 務 の 名 称	R 6 ・ R 7 常陸河川国道積算技術業務
業 務 場 所	常陸河川国道事務所
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 業務数量
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 4 0 , 5 3 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 5 , 1 2 3 , 2 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 9 5 , 6 5 9 , 2 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 業務数量 事業執行の見直しに伴う工種等精査により、工種の追加及び数量変更を行う。 ・追加工種：河川改修／樋門・樋管 道路改良／変更設計B 橋梁上部／当初設計B 電線共同溝／変更設計B 電線共同溝／数量精査 道路修繕橋梁保全工事／数量精査 ・数量変更工種：道路改良／当初設計B コンクリート橋上部／数量精査 電線共同溝／当初設計B 道路修繕／当初設計B 橋梁保全工事／当初設計B 現地調査 対象工事前の打合せ

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 0 日
契 約 業 者 名	三展ミネコンサルタント (株)
契 約 業 者 の 住 所	茨城県土浦市桜町 4 - 1 1 - 1 4
業 務 の 名 称	R 6 ・ R 7 常陸河川国道積算技術業務
業 務 場 所	常陸河川国道事務所
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 業務数量
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9 5 , 6 5 9 , 2 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 3 , 2 7 8 , 8 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 7 8 , 9 3 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 業務数量 事業執行の見直しに伴う工種等精査により、工種の追加及び数量変更を行う。 ・追加工種：樋門・樋管／当初設計B、変更設計A 水門／当初設計B 舗装／当初設計B、変更設計B 鋼橋上部／変更設計B 道路修繕／ 変更設計B、数量精査 情報システム使用料 ・数量変更工種：築堤・護岸／当初設計B 樋門・樋管／変更設計B 河川維持／当初設計A 道路改良／当初設計B、変更設計B、数量精査 舗装／数量精査 鋼橋上部／当初設計B コンクリート橋上部／ 当初設計B、数量精査 電線共同溝／数量精査 道路修繕／当初設計B 橋梁保全工事／当初設計B、数量精査 現地調査 対象工事前の打合せ