

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 4 月 3 0 日
契 約 業 者 名	イガラシ綜業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	茨城県日立市幸町 2 - 8 - 6
工 事 の 名 称	R 5 国営ひたち海浜公園総合管理センター空調設備改修その他工事
工 事 場 所	茨城県ひたちなか市馬渡字大沼 6 0 5 - 4 (国営ひたち海浜公園内)
工 事 種 別	暖冷房衛生設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、茨城県ひたちなか市にある国営ひたち海浜公園内の総合管理センターにおいて、空調設備及び照明 L E D 化他の改設工事を行うものである。
工 期 (自)	令和 5 年 1 2 月 1 6 日
工 期 (至)	令和 6 年 5 月 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 7 , 5 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 9 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 8 , 4 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地調査の結果、照明器具の仕様を変更し、増工する。 2. 現地調査の結果、動力分電盤の改設を取り止め、減工する。 3. 現地調査の結果、天井改修範囲を変更し、増工する。