

第 3 回 契約変更の内容

契約年月日	令和6年5月28日
契約業者名	三井共同建設コンサルタント株式会社 東京事務所
契約業者の住所	東京都品川区大崎一丁目 1 1 番 1 号
業務の名称	R 5 湘南地区橋梁予備設計業務
業務場所	自) 神奈川県茅ヶ崎市柳島地先 至) 同県平塚市須賀字下川原地先 自) 同市千石河岸地先 至) 同市高浜台地先
業務種別	土木関係建設コンサルタント
業務概要	国道 1 号新湘南バイパスⅡ期事業の(仮称)柳島高架橋の柳島交差点高架部及び相模川を渡河したところから高浜台交差点までの区間において橋梁予備設計を行う。
履行期間(自)	令和 5 年 5 月 1 1 日
履行期間(至)	令和 6 年 5 月 3 1 日
変更前の契約金額	¥ 2 7, 3 9 0, 0 0 0. - (税込み)
変更金額	¥ 4, 2 3 5, 0 0 0. - (税込み)
変更後の契約金額	¥ 3 1, 6 2 5, 0 0 0. - (税込み)
変更理由	1. 橋梁設計 構造形式の変更により、橋梁予備設計及び関係機関協議等を増工する。