

第 2 回 契約変更の内容

契約年月日	令和6年5月28日
契約業者名	セントラルコンサルタント株式会社 横浜営業所
契約業者の住所	神奈川県横浜市中区太田町6丁目84番地2
業務の名称	R5厚木秦野道路整備効果検討業務
業務場所	自) 神奈川県厚木市中依知地先 至) 神奈川県秦野市菖蒲地先
業務種別	土木関係建設コンサルタント
業務概要	厚木秦野道路の未事業化区間における整備効果検討を行う。
履行期間 (自)	令和 5 年 6 月 2 1 日
履行期間 (至)	令和 6 年 6 月 2 0 日
変更前の契約金額	¥ 3 7 , 9 0 6 , 0 0 0 . - (税込み)
変更金額	¥ 8 , 5 5 8 , 0 0 0 , - (税込み)
変更後の契約金額	¥ 4 6 , 4 6 4 , 0 0 0 , - (税込み)
変更理由	1. 整備効果検討 整備効果検討の内容の変更により、交通量推計を増工する。 2. 工期 工期は、上記業務内容の変更により、令和6年6月20日までとする。