

第 2 回 契約変更の内容

契約年月日	令和6年5月22日
契約業者名	八千代エンジニアリング株式会社 事業統括本部
契約業者の住所	東京都台東区浅草橋五丁目 2 0 番 8 号
業務の名称	R 5 国道 1 号渋滞状況分析・対策検討業務
業務場所	国道 1 号横浜新道終点部～藤沢バイパス出口交差点
業務種別	土木関係建設コンサルタント
業務概要	神奈川県内の国道 1 号における主要渋滞箇所等について、要因分析、対策検討、対策実施効果の検証等を行う。
履行期間（自）	令和 5 年 9 月 3 0 日
履行期間（至）	令和 6 年 6 月 2 8 日
変更前の契約金額	¥ 3 1 , 6 0 3 , 0 0 0 . - （税込み）
変更金額	¥ 0 . -
変更後の契約金額	¥ 3 1 , 6 0 3 , 0 0 0 . - （税込み）
変更理由	1. 工期 渋滞状況分析・対策検討の妥当性について精査を行う必要があることから、工期は令和 6 年 6 月 2 8 日までとする。