

(第 2 回、最終) 契約の内容

契約変更年月日	令和6年6月19日
契約業者名	三菱電機株式会社 関越支社
契約業者の住所	埼玉県さいたま市中央区新都心 1 1 番 2
工事の名称	R 5 湯西川ダム管理用制御処理設備他改修工事
工事場所	栃木県日光市西川 4 1 6 湯西川ダム管理支所
工事種別	通信設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	ダム管理用制御処理設備及び設備工 1 式
工期 (自)	令和5年9月21日
工期 (至)	令和6年6月28日
変更前の契約金額 (税込)	¥55,000,000
変更金額 (税込)	¥6,710,000
変更後の契約金額 (税込)	¥61,710,000
変更理由	〈変更内容〉 現地調査の結果、新たに更新が必要となる機器が確認されたため、大型ディスプレイ表示装置 3 台の更新を追加する。