

(第 3 回、最終) 契約の内容

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契約変更年月日                  | 令和6年8月23日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 契約業者名                    | 柴田工業株式会社                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 契約業者の住所                  | 栃木県宇都宮市駒生町 8 0 5 番地 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 工事の名称                    | R 5 川治ダム機側操作室建屋改修工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 工事場所                     | 栃木県日光市川治温泉川治 3 1 9－6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 工事種別                     | 建築工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 工事概要<br>(変更した内容について記述する) | 1. 建物 1) 低水放流バルブ操作室・管理用発電機室 変更一式<br>2) クレストゲート操作室 変更一式<br>2. その他 変更一式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 工期 (自)                   | 令和5年11月17日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 工期 (至)                   | 令和6年8月30日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 変更前の契約金額<br>(税込)         | ¥33,770,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 変更金額<br>(税込)             | ¥1,320,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 変更後の契約金額<br>(税込)         | ¥35,090,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 変更理由                     | <p>&lt;変更内容&gt;</p> <p>1. 建物</p> <p>1) 低水放流バルブ操作室・管理用発電機室</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・設計の再検討により、EXP. J 取合い既設目地部シーリングを追加し増工する。</li> <li>・設計の再検討により、躯体欠き込み塞ぎ鋼板を追加し増工する。</li> <li>・現地調査の結果、既存機械等の養生を追加し増工する。</li> </ul> <p>2) クレストゲート操作室</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・現地調査の結果、軽量鉄骨天井下地撤去をとりやめ減工する。</li> <li>・設計の再検討により、軽量鉄骨天井下地（野縁のみ）を追加し増工する。</li> <li>・設計の再検討により、既存母屋鉄鋼面錆止め塗料塗りを追加し増工する。</li> <li>・現地調査の結果、既存照明器具取外し・再取付を追加し増工する。</li> </ul> <p>2. その他</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・現場精査により、交通誘導員の設置日数を変更し増工する。</li> <li>・設計の再検討により、揚重機の機械器具及び設置日数を変更し増工する。</li> <li>・熱中症対策として、スポットクーラー（可搬式冷却器）を追加し増工する。</li> </ul> <p>&lt;工期&gt;</p> <p>工期は元設計とおりとする。</p> |