

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第2回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年8月26日
契約業者	大日コンサルタント株式会社 東京本社
契約業者の住所	東京都北区東田端二丁目1番3号
業務の名称	R5国道50号前橋笠懸道路詳細修正設計業務
業務場所	高崎河川国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要（変更した内容について記述する）	・水路付替検討・設計 1式 ・用水付替水路設計 1式 ・擁壁代替構造検討 1式
履行期間（自）	令和5年10月3日
履行期間（至）	令和6年10月31日
変更前の契約金額	34,661,000 円（税込み）
変更金額	2,860,000 円（税込み）
変更後の契約金額	37,521,000 円（税込み）
変更理由	現地条件の精査検討の結果、水路付替検討・設計、用水付替水路設計、擁壁代替構造検討について新規追加。