

標準様式例7-2 (コンサルタント)  
 (第4回、**最終**) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年8月27日
契約業者	(株)建設技術研究所 東京本社
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町三丁目21番1号
業務の名称	R5道路整備効果検討業務
業務場所	高崎河川国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	事業評価資料作成 1式 整備効果の検討 1式 道路整備の必要性整理 1式 交通量調査 1式
履行期間(自)	令和5年4月21日
履行期間(至)	令和6年8月30日
変更前の契約金額	55,715,000 円(税込み)
変更金額	16,302,000 円(税込み)
変更後の契約金額	72,017,000 円(税込み)
変更理由	国道17号渋川西バイパスにおいて、改良工の増工や物価上昇などの影響により、事業費の見直しに伴う事業再評価が必要となったことから、事業評価資料作成を増工する。 国道17号上武道路の4車線化開通後の整備効果を公表するための資料作成が必要となったことから、整備効果の検討を増工する。 数量精査の結果、国道50号前橋笠懸道路の課題整理が必要となったことから、道路整備の必要性整理を増工する。 国道17号上武道路の整備効果検討にあたり、国道17号富田町交差点および今井町交差点等における最新の交通量データを取得する必要性が生じたことから、交通量調査を増工する。