

標準様式例7-2（コンサルタント）
（第3回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年6月27日
契約業者	(株) 建設技術研究所 東京支社
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町3-21-1
業務の名称	R4・R5高崎河川国道管内橋梁点検その2業務
業務場所	前橋出張所管内及び沼田維持修繕出張所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	業務概要 ・橋梁緊急点検 1式 ・橋梁補修設計 1式 ・打合せ等 1式
履行期間(自)	令和4年4月1日
履行期間(至)	令和6年6月28日
変更前の契約金額	161,271,000 円(税込み)
変更金額	44,880,000 円(税込み)
変更後の契約金額	206,151,000 円(税込み)
変更理由	1. 橋梁緊急点検 令和6年3月15日に損傷を受けた、国道17号上武道路「東村横断歩道橋」の緊急点検及び耐荷性能評価を増工した。 2. 橋梁補修設計 健全度Ⅲ(早期措置段階)と判定された橋梁について、以下の補修設計等を増工した。 ・詳細設計 : 浜尻大橋、大峯橋、桜塚跨線橋(上り)、三後沢橋、檜沢橋、永井橋、三丁橋 ・実施設計 : 桜塚跨道橋(上り) ・詳細設計(歩道橋) : 倉賀野歩道橋 ・協議資料作成 : 新柳瀬橋、前橋陸橋 3. 打合せ等 令和6年度に追加開催となった令和5年度分橋梁判定会議への出席及び橋梁緊急点検、橋梁補修設計に伴う打合せ等を追加した。