

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第2回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年8月26日
契約業者	アジア航測(株) 北関東支店
契約業者の住所	群馬県前橋市元総社町142-1
業務の名称	R5高崎河川国道管内道路附属物点検業務
業務場所	高崎河川国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	現地踏査の増 関係機関との協議資料作成の増 道路附属物点検の増 詳細調査の減 点検調書作成の増 道路管理データベース登録の増 安全費の増 情報共有システム使用料の増 全国道路施設点検データベース登録料の増
履行期間(自)	令和5年12月7日
履行期間(至)	令和6年8月30日
変更前の契約金額	41,492,000 円(税込み)
変更金額	3,751,000 円(税込み)
変更後の契約金額	45,243,000 円(税込み)
変更理由	現地調査により、点検が必要とされた照明施設、F型標識が新たに生じたため。 また、点検で実施される交通規制について、警察署との協議の結果、交通規制資材等の計画に変更が生じたため。