

## (第3回・最終) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和6年5月29日
契約業者名	(株) 早野組
契約業者の住所	山梨県甲府市東光寺一丁目4番10号
工事の名称	R4甲府・峡南国道出張所管内橋梁補修維持他工事
工事場所	甲府出張所及び峡南国道出張所管内
工事種別	橋梁補修工事
工事概要	
工期(自)	令和5年4月1日
工期(至)	令和6年6月28日
契約金額	248,578,000円(税込み)
変更金額	0円(税込み)
変更後の契約金額	248,578,000円(税込み)
変更理由	工期を28日間延伸し、令和6年6月28日までとする。

## 第4回・最終) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和6年6月27日
契約業者名	(株) 早野組
契約業者の住所	山梨県甲府市東光寺一丁目4番10号
工事の名称	R4甲府・峡南国道出張所管内橋梁補修維持他工事
工事場所	甲府出張所及び峡南国道出張所管内
工事種別	橋梁補修工事
工事概要	
工期(自)	令和5年4月1日
工期(至)	令和6年7月10日
契約金額	248,578,000円(税込み)
変更金額	0円(税込み)
変更後の契約金額	248,578,000円(税込み)
変更理由	工期を10日間延伸し、令和6年7月10日までとする。

## 第5回・最終) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和6年7月8日
契約業者名	(株) 早野組
契約業者の住所	山梨県甲府市東光寺一丁目4番10号
工事の名称	R4甲府・峡南国道出張所管内橋梁補修維持他工事
工事場所	甲府出張所及び峡南国道出張所管内
工事種別	橋梁補修工事
工事概要	【切石歩道橋】 削除 【在家塚横断歩道橋】 横断歩道橋補修工 1式 歩道橋架設工 1式 現場塗装工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和5年4月1日
工期(至)	令和6年7月10日
契約金額	248,578,000円(税込み)
変更金額	25,630,000円(税込み)
変更後の契約金額	274,208,000円(税込み)
変更理由	実施数量に基づき精算変更する。