

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 2 8 日
契 約 業 者 名	八千代エンジニアリング (株) 事業統括本部
契 約 業 者 の 住 所	東京都台東区浅草橋 5 - 2 0 - 8
業 務 の 名 称	R 5 小見川管内ゲート設備 (開門) 更新詳細設計業務
業 務 場 所	千葉県香取市佐原イ 4 1 4 9
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	1. 阿玉川開門管理橋手摺り更新設計 (追加) 2. 情報共有システム使用料 (追加) 3. 工期 (延長)
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 1 2 月 2 6 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 9 月 1 3 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 6 , 6 8 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 9 4 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 8 , 6 3 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 阿玉川開門管理橋手摺り更新設計 (追加) 阿玉川開門既設管理橋手摺りの更新設計の必要が生じたため追加する。 2. 情報共有システム使用料 (追加) 当初特記仕様書第 2 9 条「情報共有システムの活用」第 5 項に基づき、情報共有システム使用料を追加する。 3. 工期 工期は、上記追加設計により、7 7 日間延長し、令和 6 年 9 月 1 3 日までとする。

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 8 月 2 8 日
契 約 業 者 名	八千代エンジニアリング (株) 事業統括本部
契 約 業 者 の 住 所	東京都台東区浅草橋 5 - 2 0 - 8
業 務 の 名 称	R 5 小見川管内ゲート設備 (開門) 更新詳細設計業務
業 務 場 所	千葉県香取市佐原イ 4 1 4 9
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	1. 土木構造耐力照査 (追加) 2. 工期 (延長)
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 1 2 月 2 6 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 8 , 6 3 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 1 5 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 0 , 7 8 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 土木構造耐力照査 (追加) 現地精査の結果、土木構造耐力照査の必要が生じたため追加する。 2. 工期 工期は、上記追加により、1 7 日間延長し、令和 6 年 9 月 3 0 日までとする。