

(第1回)契約変更の内容

契約年月日	令和6年5月29日
契約業者名	(株)地圏総合コンサルタント 東京支店
契約業者の住所	東京都荒川区西日暮里二丁目26番2号
業務の名称	R5下館管内築堤護岸等設計業務
業務場所	下館河川事務所管内
業種区分	<input type="checkbox"/> 測量 <input checked="" type="checkbox"/> 土木関係建設コンサルタント業務 <input type="checkbox"/> 地質調査業務 <input type="checkbox"/> 補償関係コンサルタント業務
業務概要	本業務は、下館河川事務所管内における護岸詳細設計及び樋管撤去設計とそれに伴う築堤設計等を行うものである。
履行期間(自)	令和5年11月7日
履行期間(至)	令和6年8月30日
変更前金額	18,304,000 円(税込み)
変更金額	3,740,000 円(税込み)
変更後金額	22,044,000 円(税込み)
変更理由	1. BIM/CIM活用費用の精査を行う。(増工) 2. 水位観測施設設計において、観測機器の選定、配置計画を行う。(増工) 3. 栄橋右岸付近において付帯施設設計を行う。(増工)

## (第2回)契約変更の内容

契約年月日	令和6年8月27日
契約業者名	(株)地圏総合コンサルタント
契約業者の住所	東京都荒川区西日暮里二丁目26番2号
業務の名称	R5下館管内築堤護岸等設計業務
業務場所	下館河川事務所管内
業種区分	<input type="checkbox"/> 測量 <input checked="" type="checkbox"/> 土木関係建設コンサルタント業務 <input type="checkbox"/> 地質調査業務 <input type="checkbox"/> 補償関係コンサルタント業務
業務概要	本業務は、下館河川事務所管内における護岸詳細設計及び樋管撤去設計とそれに伴う築堤護岸設計等を行うものである。
履行期間(自)	令和5年11月7日
履行期間(至)	令和6年10月31日
変更前金額	22,044,000 円(税込み)
変更金額	1,650,000 円(税込み)
変更後金額	23,694,000 円(税込み)
変更理由	1. 古八間排水樋管の修正設計を行う。(増工)