

(第 3 回変更) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年8月28日
契 約 業 者 名	中央コンサルタンツ（株） 東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都新宿区西新宿 8 丁目 1 7 番 1 号
業 務 の 名 称	R 5 東京国道管内交通安全対策設計ほかその 3 業務
業 務 場 所	東京国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	本業務は、東京国道事務所管内における交差点等の交通安全対策や自転車通行空間等の設計を実施するものである。 ・平面交差点設計 5箇所 ・道路予備設計 1箇所 ・自転車通行空間設計 6.5km（道路延長）
履 行 期 間 （ 自 ）	令和5年11月9日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和6年10月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	27,599,000 円（税込み）
変 更 金 額	880,000 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	28,479,000 円（税込み）
変 更 理 由	1. 平面交差点予備設計 関係機関との協議の結果、平面交差点設計を増工する。 2. 情報共有システム使用料 関係機関協議及び増工による履行期間の延伸に伴い、増工する。 3. 打合せ等 関係機関との協議回数を 2 8 回に増工する。 4. 履行期間 上記増工に伴い、履行期間を 6 2 日延伸し、令和 6 年 1 0 月 3 1 日までとする。