

(第1回)契約変更の内容

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契約変更年月日  | 令和6年7月8日                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 契約業者名    | 川田建設株式会社 東京支店                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 契約業者の住所  | 東京都北区滝野川六丁目3番1号                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 工事の名称    | R5久慈川大子地先松沼橋上部工新設工事                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 工事場所     | 茨城県久慈郡大子町大字大子地先                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 工事種別     | プレストレスト・コンクリート                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 工事概要     | コンクリート橋上部(橋長 L=約102m)<br>プレビーム桁橋工 1式<br>プレビーム桁製作工 (鋼板ウェブ仕様 桁長約102.1m) 5本<br>プレビーム桁製作工(現場) 1式<br>支承工(ゴム支承) 22個<br>架設工(クレーン架設) 5本<br>局部プレストレス工 1式<br>床版・横桁工 1式<br>橋梁現場塗装工 1式<br>さび安定化处理 30㎡<br>コンクリート塗装 26㎡<br>橋梁附属物工 1式<br>伸縮装置工 39m<br>排水装置工 1式<br>橋梁用高欄工 212m<br>仮設工 1式 |
| 工期(自)    | 令和6年4月1日                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 工期(至)    | 令和8年2月27日                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 変更前の契約金額 | 731,720,000円(税込み)                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 変更金額     | 0円(税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 変更後の契約金額 | 731,720,000円(税込み)                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 変更理由     | ・令和6年3月21日に受注者から、令和6年度積算基準への変更希望があったことから、令和6年度の積算基準に変更する。(増工)<br>・橋梁附属物工 橋梁用高欄工及び縁石工について、県が施工する国道118号の交差点改良計画との整合を図るため、高欄及び縁石の延長を減工する。                                                                                                                                   |