

第 1 回 契約変更の内容

| | | | | |
|----------|--|-----------------------------|-----------|------------------------|
| 契約年月日 | 令和 6 年 7 月 2 6 日 | | | |
| 契約業者名 | 北野建設株式会社 東京本社 | | | |
| 契約業者の住所 | 東京都中央区銀座一丁目 9 番 2 号 | | | |
| 工事の名称 | R 5 都幾川右岸小剣樋管改築工事 | | | |
| 工事場所 | 埼玉県東松山市早俣地先 | | | |
| 工事種別 | 一般土木 | | | |
| 工事概要 | 樋門・樋管 | 1 式 | 水路工 | 1 式 |
| | 河川土工 | 1 式 | 法覆護岸工 | 1 式 |
| | 掘削工 | 約 7, 2 0 0 m ³ | 連節ブロック張 | 約 8 6 0 m ² |
| | 路体 (築堤) 盛土工 | 約 1 3, 0 0 0 m ³ | 付属物設置工 | 1 式 |
| | 地盤改良工 | 1 式 | 付帯道路工 | 1 式 |
| | スラリー攪拌 | 2 5 7 本 | 構造物撤去工 | 1 式 |
| | 樋門・樋管本体工 | 1 式 | 仮設工 | 1 式 |
| | 作業土工 | 1 式 | 製作工 (ゲート) | 1 式 |
| | 矢板工 | 8 3 枚 | 据付工 | 1 式 |
| | 函渠工 | 約 4 5 m | | |
| | 翼壁工 | 約 1 0 0 m ³ | | |
| 工期 (自) | 令和 6 年 4 月 1 日 | | | |
| 工期 (至) | 令和 8 年 2 月 2 7 日 | | | |
| 変更前の契約金額 | 6 3 3, 6 0 0, 0 0 0 円 (税込み) | | | |
| 変更金額 | 0 円 (税込み) | | | |
| 変更後の契約金額 | 6 3 3, 6 0 0, 0 0 0 円 (税込み) | | | |
| 変更理由 | <p>1. 本工事は「令和 6 年 4 月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係る取扱いについて」に係る特例措置の対象工事であり、受注者より令和 6 年度積算基準への変更希望があったため変更するものである。</p> <p>2. 法覆護岸工 設計数量見直しにより、植生工を減工する。</p> <p>3. 工期は元設計とおりとする。</p> | | | |