

(第3回) 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 7月 9日
契約業者名	日立造船株式会社 東京本社
契約業者の住所	東京都品川区南大井六丁目26番3号
工事の名称	R3田川水門(仮称)ゲート設備新設工事
工事場所	茨城県結城市久保田地先
工事種別	機械設備工事
工事概要	河川用水門設備製作・据付 1式 水門設備 扉体 2門 戸当り 2門分 開閉装置 2基 付属設備 階段 2基 操作橋 2基 点検台 4基 開口部蓋 1式 操作制御設備 機側操作盤 2面 水位計 1式 電源設備 自家発電設備 1台 配電盤 1面
工期(自)	令和 4年 2月 4日
工期(至)	令和 6年 8月30日
変更前の契約金額	922,900,000円(税込み)
変更金額	+20,680,000円(税込み)
変更後の契約金額	943,580,000円(税込み)
変更理由	1. 適切にゲート設備の開閉操作を行うために水位を確認する必要があるため、操作制御設備の製作据付を増工した。 2. ゲート設備の開閉操作を行うためにゲート設備を動かす電源が必要となるため、電源設備の製作据付を増工した。 3. 関連工事との調整により、ゲート設備及び鋼製付属設備の据付作業が一部不要となるため、河川用水門据付工を減工した。 4. 河川用水門据付工の減工に伴い足場が一部不要となるため、仮設工を減工した。 5. 共通仮設費(技術管理費、営繕費)の精算に伴い増工した。

(第 回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 8月 6日
契約業者名	日立造船株式会社 東京本社
契約業者の住所	東京都品川区南大井六丁目26番3号
工事の名称	R3田川水門(仮称)ゲート設備新設工事
工事場所	茨城県結城市久保田地先
工事種別	機械設備工事
工事概要	河川用水門設備製作・据付 1式 水門設備 扉体 2門 戸当り 2門分 開閉装置 2基 付属設備 階段 2基 操作橋 2基 点検台 4基 開口部蓋 1式 操作制御設備 機側操作盤 2面 水位計 1式 電源設備 自家発電設備 1台 配電盤 1面
工期(自)	令和 4年 2月 4日
工期(至)	令和 6年 8月30日
変更前の契約金額	943,580,000円(税込み)
変更金額	+23,122,000円(税込み)
変更後の契約金額	966,702,000円(税込み)
変更理由	1. 工事請負契約書第26条第5項の規定に基づく賃金又は物価の変動による変更。