

第 4 回契約変更の内容

契約年月日	令和 6 年 7 月 3 1 日	
契約業者名	日立造船（株） 東京本社	
契約業者の住所	東京都品川区南大井六丁目 2 6 番 3 号	
工事の名称	R 3 圏央道鬼怒川橋上部工事	
工事場所	自）茨城県常総市花島町 至）茨城県常総市三坂町	
工事種別	鋼橋上部工事	
工事概要	橋種：鋼 6 径間連続少数鈑桁橋 橋長：330.0m 支間長：49.7+4@57.0+48.6 工場製作工 約810 t 工場製品輸送工 1式 鋼橋架設工 1式 架設工（送り出し架設、クレーンベント架設）1 式 支承工 14基 床版工（合成床版） 約3,400m2 橋梁現場塗装工 1式 橋梁付属物工 1式 橋梁足場等設置工 1式	
工期（自）	令和 4 年 3 月 1 8 日	
工期（至）	令和 6 年 7 月 3 1 日	
変更前の契約金額	2, 6 2 9, 4 2 9, 0 0 0 円（税込み）	
変更金額	+ 6 5, 9 4 5, 0 0 0 円（税込み）	
変更後の契約金額	2, 6 9 5, 3 7 4, 0 0 0 円（税込み）	
変更理由	工事請負契約書第 2 6 条第 6 項（インフレスライド）による変更	