

第 3 回契約変更の内容

契約年月日	令和 6 年 4 月 1 8 日
契約業者名	高田機工株式会社 東京本社
契約業者の住所	東京都中央区日本橋大伝馬町 3 番 2 号
工事の名称	R 4 圏央道上蛇高架橋上部その 2 工事
工事場所	茨城県常総市上蛇町地先
工事種別	鋼橋上部工事
工事概要	小貝川高架橋（旧：上蛇第 3 高架橋） 橋種：鋼 8 径間連続合成少数鈑桁橋 橋長：293.2m 支間長：34.95+6@37.5+31.8 工場製作工：約480 t 工場製品輸送工 1 式 鋼橋架設工 1 式 架設工（クレーン架設）1 式 支承工 1 式 床版工（合成床版） 約3,000m² 橋梁現場塗装工 1 式 橋梁付属物工 1 式 橋梁足場等設置工 1 式
工期（自）	令和 4 年 7 月 2 7 日
工期（至）	令和 6 年 4 月 3 0 日
変更前の契約金額	1, 3 3 0, 0 8 7, 0 0 0 円（税込み）
変更金額	+ 5 3, 2 1 8, 0 0 0 円（税込み）
変更後の契約金額	1, 3 8 3, 3 0 5, 0 0 0 円（税込み）
変更理由	工事請負契約書第26条第 6 項（インフレスライド）による変更